



COLEGIO SAN SEBASTIAN
SANTO DOMINGO #2078
SANTIAGO-CENTRO

GUIA DE EDUCACION TECNOLOGICA
Correo electrónico: arteytecnologia@gmail.com
2° MEDIO

1.- CONSTRUYE UN PROYECTO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES, Y LA CONTINGENCIA, (PRODUCTO LIBRE PARA VENDER EN CUARENTENA). SOBRE TODO SUSTENTABLE PARA TI Y EL QUE ADQUIERA EL PRODUCTO.

ESTE PROYECTO SE REALIZARA Y PRESENTARA, SOLAMENTE EN POWER POINT, EXPLICANDO PASO A PASO... ACOMPAÑÁNDOLO DE IMÁGENES CREADAS O CORTE Y PEGA DE INTERNET **(8 diapos máximas para explicar el proyecto de manera clara y concisa).**

1. Inicio

La fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, ya que es el momento de definir el alcance y proceder a la selección del medio a presentar y desarrollar. Sólo con un ámbito claramente definido compartirla visión de éxito y realismo.

2. Planificación

Ésta es a menudo la fase más difícil para un creador de proyecto, tiene que hacer un importante esfuerzo de abstracción para calcular las necesidades de producto, recursos y tiempo que habrán de preverse para lograr la ejecución en el tiempo, dentro de los parámetros previstos. Se trata, en definitiva, de crear un conjunto completo de planes de proyecto que establezcan una clara hoja de ruta.

3. Ejecución

En base a la planificación, habrá que completar las actividades programadas. Es importante velar por una buena organización aparte de las ideas claras en esta fase para garantizar un mayor control sobre el progreso y los plazos. Asimismo, es indispensable garantizar un producto de bajo costo y sobre todo NOVEDOSO Y ORIGINAL. En esta etapa se deben gestionar: el riesgo, el cambio, los eventos, los gastos, los recursos, el tiempo y las actualizaciones y modificaciones.

4. Seguimiento y control

Esta fase comprende los procesos necesarios para realizar el seguimiento, revisión y monitorización del progreso de proyecto. Se concibe como el medio de detectar desviaciones con la máxima premura posible, para poder identificar las áreas en las que puede ser requerido un cambio en la planificación. La etapa de seguimiento y control se

encuentra naturalmente asociada a la de ejecución, de la que no puede concebirse de forma separada, aunque por su importancia y valor crítico.

5. Cierre

Esta fase comprende todos procesos orientados a completar formalmente el proyecto y las obligaciones contractuales inherentes. Una vez terminado este estadio, se establece formalmente que el proyecto ha concluido. De manera favorable o desfavorable.

- Comentando los éxitos y/o fracasos de su producto, realizando un estudio a través de una pequeña encuesta de tu producto, a sus cercanos si comprarían su producto y que tan factible sería llevarlo a cabo mínimo 10 personas.